Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Beruházási és Fejlesztési Osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató**
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
2025	**Önkormányzati**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**22-25308-1-001-01-11 (DRV_S_230)**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Beruházási igény nem merült fel		Balatonakali	0		2025.01.01	2025.12.31	Rövid	X														
	I. ütem (2025) összesen:			**0**																			
	Beruházási igény nem merült fel		Balatonakali	0		2026.01.01	2029.12.31	Közép		X	X	X	X										
	II. ütem (2026-2029) összesen:			**0**																			
13	Balatonakali Strand átemelő felújítás tervezése		Balatonakali	2 000	Használati díj	2034.01.01	2034.12.31	Hosszú										X					
16	B.akali szv.gerinc vez.rekonstr tervezés		Balatonakali	6 900	Használati díj	2037.01.01	2037.12.31	Hosszú													X		
	III. ütem (2030-2039) összesen:			**8 900**																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	**0**	**0**
II. ütem	**0**	**0**
III. ütem	**8 900**	**8 900**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód