Strand lezárási ütemterv
(2018. év ősz)
Szeptember:

· Bejáró lépcsők kiemelése az időjárás figyelembevételével,lépcsők tisztítása(hónap végén )

· Bólyák, 1,20-as táblák kiszedése, tisztítása,tárolása

· Párakapuk kiemelése

· Közepes kukák összeszedése, tisztítása

· Szemetes konténerek tisztítása

· Csúszda téliesítése

· Kültéri játékok átvizsgálása, szükség szerinti javítások megrendelése, festése

· Pálya védőhálók leszedése, eltárolása

· Hamizó faházak külső festése

Október: 
· Víztelenítések előkészítése

· Horgászverseny lebonyolítása

· Lomb összeszedése
November:

· Víztelenítési munkálatok

· Lomb összeszedés, elszállítás

· Épületek lezárása

· Madáretetők kihelyezése

December:

· Madáretetők töltése

· Terület rendszeres ellenőrzése

· Tavaszi felkészítési munkák ütemtervének elkészítése

