TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
Balatonakali Község Önkormányzata –képviseli Koncz Imre polgármester- és a TÁJTERV MŰHELY Kft. – ügyvezető dr. Laposa József – között 2012 januárjában kötött településtervezési szerződés közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés tárgya fejezet 1. bekezdése  a 4. bekezdés – a Tervező köteles az irányadó jogszabályok alapján elkészíteni a tervdokumentációt - alapján kiegészül azzal,  hogy a településszerkezeti terv,  szabályozási terv  valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata a 2013. január 1-től érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével történik. 

A módosult 1. bekezdés így a következő: A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

„1. Balatonakali község településrendezési eszközeinek ( településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat  bel- és külterületi szabályozási terv) felülvizsgálata önkormányzati és lakossági kérések alapján. A településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot, a bel- és külterületi szabályozási tervet a 2013. január 1.-től érvényes jogszabályok figyelembevételével kell kidolgozni.”
Az eredeti szerződés 7. bekezdése rögzíti, hogy :” A felek megállapodnak abban, hogy a tervezés során esetlegesen a jogszabályváltozásból eredő többletmunka értékét egyeztetés alapján állapítják meg.” Tekintettel arra, hogy megváltozott az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az OTÉK és új jogszabály rendelkezik a településtervezési eszközök tartalmáról, egyeztetéséről és elfogadásáról a többletmunka értékét a felek 500.000 forint  plusz ÁFA  értékben határozzák meg. Tudomásul veszik, hogy a többletmunka a módosított 1. bekezdésben megfogalmazottak alapján, értelemszerűen a kidolgozás előtt álló településszerkezeti tervre, a Helyi Építési Szabályzatra, valamint a bel- és külterületi szabályozási tervre vonatkozik. Az elkészült vizsgálatok és a Testület által elfogadott Településfejlesztési Koncepció az eredeti szerződés határidőre 2012-ben teljesített munkarésze.
A fentiek alapján a szerződés 2. sz. mellékletének III. illetve IV. munkarésze a következőképp módosul.
	Munkarész
	Tervezési díj
	Határidő

	III. Kivonatos egyeztetési anyag készítése

	1.850.000,-Ft+Áfa
	10 hét

	IV. Egyeztetés eredményeinek átvezetése 


	200.000,-Ft+Áfa
	2 hét


A módosítást a szerződő felek aláírásukkal elismerik és az alapszerződés szerves részének tekintik.

Balatonakali 2013. január 16.
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