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                           Szám: 65/2013.
E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselőtestület 2013. január 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 


A rendezési terv készítési szerződés módosítása
Előadó: 

Koncz Imre polgármester

Előkészítette:             Dr. Szabó Sándor kir.vezető
TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!
A 2011. decemberi ülésen bíztuk meg TÁJTERV MŰHELY Kft-tét (Ügyvezető dr. Laposa József) a rendezési tervünk teljes felülvizsgálatával.
Tekintettel arra, hogy 2013. január 1. napjával megváltozott Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az OTÉK és új jogszabály rendelkezik a településtervezési esz-közök tartalmáról, a tervkészítő részéről többletmunka merül fel.

Mint a mai nap anyagából és az utolsó decemberi ülés napirendjéből is látható eléggé megváltozik az építési eljárás szabályozása, menete.

A többletmunka értékét 500.000,-Ft plusz ÁFA értékben jelölte meg a tervező. Nem tudunk mit csinálni, ez van, tudomásul kell vennünk.

Ez a kidolgozás előtt álló településszerkezeti tervre, a Helyi Építési Szabályzatra, valamint a bel- és külterületi szabályozási tervre vonatkozik. 
Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatni, javaslataikat megtenni és döntésüket meghozni szíveskedjenek! 

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete
209/2011. (XII. 21.) határozatával megbízta rendezési terv felülvizsgálatával a TÁJTERV MŰHELY Kft-tét.

A jogszabályi változások miatt a felek módosítják a megkö-tött tervezési szerződést.

A felmerült többletmunka költségét, 500.000,-Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerző-dés módosítás aláírására. 

Határidő: 
azonnal

Felelős:
polgármester, főépítész

Balatonakali, 2013. január 25.












     Koncz Imre









    polgármester
TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Balatonakali Község Önkormányzata –képviseli Koncz Imre polgármester- és a TÁJTERV MŰHELY Kft. – ügyvezető dr. Laposa József – között 2012 januárjában kötött településtervezési szerződés közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés tárgya fejezet 1. bekezdése  a 4. bekezdés – a Tervező köteles az irányadó jogszabályok alapján elkészíteni a tervdokumentációt - alapján kiegészül azzal,  hogy a településszerkezeti terv,  szabályozási terv  valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata a 2013. január 1-től érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével történik. 

A módosult 1. bekezdés így a következő: A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

„1. Balatonakali község településrendezési eszközeinek ( településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat  bel- és külterületi szabályozási terv) felülvizsgálata önkormányzati és lakossági kérések alapján. A településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot, a bel- és külterületi szabályozási tervet a 2013. január 1.-től érvényes jogszabályok figyelembevételével kell kidolgozni.”

Az eredeti szerződés 7. bekezdése rögzíti, hogy :” A felek megállapodnak abban, hogy a tervezés során esetlegesen a jogszabályváltozásból eredő többletmunka értékét egyeztetés alapján állapítják meg.” Tekintettel arra, hogy megváltozott az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az OTÉK és új jogszabály rendelkezik a településtervezési eszközök tartalmáról, egyeztetéséről és elfogadásáról a többletmunka értékét a felek 500.000 forint  plusz ÁFA  értékben határozzák meg. Tudomásul veszik, hogy a többletmunka a módosított 1. bekezdésben megfogalmazottak alapján, értelemszerűen a kidolgozás előtt álló településszerkezeti tervre, a Helyi Építési Szabályzatra, valamint a bel- és külterületi szabályozási tervre vonatkozik. Az elkészült vizsgálatok és a Testület által elfogadott Településfejlesztési Koncepció az eredeti szerződés határidőre 2012-ben teljesített munkarésze.
A fentiek alapján a szerződés 2. sz. mellékletének III. illetve IV. munkarésze a következőképp módosul.
	Munkarész
	Tervezési díj
	Határidő

	III. Kivonatos egyeztetési anyag készítése


	1.850.000,-Ft+Áfa
	10 hét

	IV. Egyeztetés eredményeinek átvezetése 


	200.000,-Ft+Áfa
	2 hét


A módosítást a szerződő felek aláírásukkal elismerik és az alapszerződés szerves részének tekintik.

Balatonakali 2013. január   .
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