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E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2019. február 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: 
Kossuth utcai (Fő tér) térrendezési, útburkolati, zöldfelület-rendezési  munkálatok megrendelése
Előadó: 
Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 
Koncz Imre polgármester
TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Balatonakali Község Önkormányzata már évekkel ezelőtt megrendelte a Kossuth utca útépí-tési tervét egy korábbi pályázat kapcsán. A tervek elkészültek és jogerős építési engedélyt kapott a kivitelezés, amit azóta már egy alkalommal hosszabbítanunk is kellett.

A település döntéshozóinak a csatornázás elkészülte óta - több cikluson át - egyik komoly feladata volt az, hogy a mindenki által áhított ún. Fő tér rekonstrukcióját, újjávarázsolását megoldja. Az eltelt sok ciklus óta ez nem sikerült egyik testületnek sem. Ha emlékeznek a Képviselők, a jelenlegi döntéshozók is sokat dolgoztak az ügyön. Ma bátran kijelenthetjük, hogy nem hiába. Mára elérkeztünk arra a pontra, hogy amennyiben a testület támogatja, akkor ma dönthetünk a kivitelező kiválasztásáról, illetve a munka elkezdéséről.
Költségvetésünk már az elmúlt esztendőben is forrást rendelt a kivitelezés mellé, viszont akkor a még az elengedhetetlen alépítményi előkészítő munkálatok nem készültek el. Mint felelős döntéshozó személyesen is azzal érveltem az azonnali kezdés ellen, hogy a tér alatt húzódó csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése előtt, minden egyes rá költött forint kidobott pénz. Tisztában voltak a döntéshozók azzal is, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer TOP pályázat keretében valósul meg, amire már korábban támogatást nyertünk és a napokban is zajlik a kivitelezés, több helyszínen a településen. Korábban nem kezdhettük el a kivitelezést, mert azzal elbuktuk volna a pályázati támogatást. A Fő tér vonatkozásában már csak a DRV csőcseréje van hátra, amivel a szolgáltató rövid időn belül végezni fog, ígéretük szerint. (A tervezett burkolt tér alatti, NA 100-as AC cső cseréje)
Február 15-én a testület elfogadta a 2019. évi költségvetést. Ebben már viszonylag pontos számmal szerepel a forrás a kivitelezési munkára. A képviselők is találkoztak már több egyez-tetési anyaggal, és a településüzemeltető is felkeresett több kőrnyékbeli, vagy korábban ná-lunk bizonyított vállalkozást, a műszaki egyeztetésre. 

Jelen előterjesztés melléklete az árazatlan költségvetés.  A felkért kivitelezőket kértük, hogy az összehasonlíthatóság miatt azt használják ajánlatuk megadása során. 
A településüzemeltető négy vállalkozást keresett meg, hogy az útépítési terv, a kertterv és az árazatlan költségvetés ismeretében, a felmerült kérdések megválaszolását követően adjanak ajánlatot. (Jóút Kft. Veszprém, Radókő Kft Pázmánd, Dati Sped Kft. Felsőörs, Mezőbau Kft. Budapest) További, már nálunk bizonyított vállalkozásokat is megkeresett (Csécs és társa Kft, Szabadi Bau) akik jelezték, hogy biztos nem tudnak adni ajánlatot, mivel teljesen lekötöttek a kapacitásaik. A mai napig a melléklet szerinti ajánlatokat kaptuk.
A tervezői költségbecslés, illetve a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján megállapít-ható, hogy nagy valószínűséggel közbeszerzés alatti kivitelezésről beszélünk, így a beszerzési szabályzatunk alapján, minimum három ajánlatot kell bekérnünk, melyek közül kiválasztja a testület a nyertest, akivel szerzőst köt. Információim szerint az ajánlatot adó vállalkozások mindegyike tudná kezdeni tavasszal a munkát és még a turisztika szezon előtt készre is tudja jelenteni.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, hogy a Balatonakali Kossuth L. utca ún. Fő tér fejlesztési munkálatait Balogh Ágnes okleveles táj és kertépítész mérnök, zöldfelület-rendezési tervdokumentá-ciója alapján megrendeli a beadott tételes költségvetése alapján……………………………………………………………………………………………………….vállalkozástól

…………………….,-Ft + ÁFA, azaz ……………….,-Ft bruttó vállalási díj ellenében, melyet az erre a célra 2019. évi költségvetésében elkülönített forrásból biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a kivitelezési munka megkezdéséhez szükséges lépések megtételére.

Határidő szerződéskötésre: 2019. március 10.
          kivitelezésre: 2019.május 15.

Felelős: 
polgármester, pénzügy, település üzemeltető
Balatonakali, 2019. február 25.
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